Handlingsplan 2022

Handlingsplanen skal gjenspeile prioriteringer i tråd med visjon og strategier for Lysefjorden Utvikling AS. Visjon og strategi er under revidering men handlingsplanen legger til grunn prioriteringene i ny strategiplan.

Handlingsplanen skal være verktøyet for å realisere selskapets formål.

Ny brønn i Flørli

Brønnene i Flørli fungerer ikke som de skal. Den ene leverer lite vann og den andre er ikke brukbar på grunn av innsig av løsmasser som ødelegger pumpen. Vannverket er drevet av Sameige Flørli vann og kloakk men det er LU som har som krav å tilfredstille mattilsynet. Det vil derfor være en oppgave for LU og gjennomføre boring av to nye brønner.

Tid:	Vinteren 2022
Kostnad:	550 000,-
Finansiering:	
LU:	200 000,-
Ekstern:	250 000,-
Ryfylke Friluftsråd:	100 000,-

Oppfølging masterplan for Flørli

I 2022 blir det viktig å få kommunal og fylkeskommunal behandling av masterplan for Flørli. Videre må vi sette i gang regulering av Flørli i henhold til denne planen. Det må og søkes om statlige midler, ev. andre midler, til finansiering av planen.

Tid:	Vår, sommer 2022
Kostnad:	50 000,-
Finansiering:	
LU:	50 000,-

Brannvarsling i Flørli

Som et ledd i bruksendringsprosessen i Flørli har vi fått pålegg om å installere brannvarslingssystem i bygda. Vi har i 2021 gjennomført omfattende kartlegginger og tiltak men investeriungen i brannvarsling gjenstår og er et tiltak som må prioriteres i 2022.

Tid:	Våren 2022
Kostnad:	300 000,-
Finansiering:	
Eksten:	300 000,-

Opprustning av Flørlitrappa, trappehus og sti:

Dette prosjektet er bitt utsatt i påvente av masterplan for Flørli. Denne planen ferdigstilles nå og vi vil få føringer om hvordan arbeidet skal utføres. Sparebankstiftelsen har bevilget 2 mill til dette arbeidet og de har vært imøtekommende og utsatt bruken av midlene til desember 2022.

Arbeidet vil omfatte sikring og tilrettelegging i selve trappa med bygningene. Videre er det behov for utbedringer på stien både for å gjøre den sikrere, men og for å stoppe forvitringen av naturen i og rundt stien. Det blir og utført skogning langs trappen.

Tid: høst 2022
Kostnad: 2 000 000,-

Finansiering:
Sparebankstiftelsen: 2 000 000,-

Lysefjorden Rundt

Målsetningen med Lysefjorden rundt er å utvikle en vandrerute langs og rundt hele Lysefjorden. Opplevelsene skal være på så høyt nivå at vi blir kjent internasjonalt som en attraktiv vandre destinasjon. Prosjektet skal bidra til å gi Lysefjorden en profil internasjonalt og vi skal jobbe mot målgrupper som har kjøpekraft og som blir lenger i regionen.

En annen målgruppe er Norske gjester og ikke minst lokale og regionale gjester.

Vi skal over en 5 års periode (2022-2027) utvikle inntil 10 etapper som skal stå på egne ben som turopplevelser, men som inngår i hele rundturen som strekker fra Oanes til Forsand. Preikestolen, Kjerag og Flørli skal bli en del av rundturen, men målgruppen er ikke nødvendigvis de samme som besøker disse stedene.

Målet for 2022 er å utvikle merkevaren, skilte traseen mellom Høllesliheia/The Bolder og Preikestolen parkering og samtidig klargjøre stien for bruk av lokalbefolkningen. Det må og gjennomføres en sårbarhetsanalyse og en risikovurdering av traseen. Det skal utarbeides en fullstendig finansieringsplan for prosjektet over hele 5 års perspektivet men for å komme i gang trenger vi noen ressurser på kort sikt.

Tid: Vinter/vår 2022
Kostnad: 100 000,-

Finansiering:
LU: 100 000,-



Nettverkssamlinger

Hvert år arrangerer vi nettverkssamlinger for bedriftene som har interesser i Lysefjorden. I 2021 har vi hatt to samlinger og det har vært godt besøkt med over 50 gjester hver gang.

Tid:	vår og høst 2022
Kostnad:	50 000,-

Finansiering:

LU:	50 000,-

Lysefjordruta

Lysefjordruta er en sykkeltrase rundt og i Lysefjorden. Den kan sykles i ulike etapper eller som helhet. Start og sluttpunkt er i Sandnes men flere steder kan brukes som utgansgpunkt. Prosjektet innbefatter skilting, informasjon og sikkerhetstiltak i forbindelse med tunnel. Ruta går gjennom 5 kommuner og som en del to ønsker en å utvikle lokale ruter knyttet til Lysefjordruta. Lysefjordruta blir et av flere elementer som skal være med å tiltrekke gjester som vil bli i området over et lengre tid. En del av målgruppen vil være den samme som for Lysefjorden Rundt. Det er og et mål å utvikle næring i forbindelse med ruten i form av utleie av sykler, overnatting, bespisning, transport og andre tilleggsaktiviteter. Fase en er å få skiltet ruta til sommeren 2022. Sikring av tunnel er ikke med i finansieringsplanen foreløpig.

Tid:	vår 2022
Kostnad:	780 000,-

Finansiering:

LU:	160 000,-
Kommuner/fylket	620 000,-

Lysefjorden vandrefestival:

I 2020 ble det arranger en begrenset vandrefestival og i 2021 ble den avlyst. For 2022 er vi forhåpentligvis tilbake med en stor festival som skal arrangeres 9-11 september ved Preikestolen basecamp. Festivalen er et samarbeid mellom Lysefjorden Utvikling, Stf, Strand kommune, Strand og Forsand turlaget og Norwegian Experience.

Grunnen til at vi holder på festivalen er at den på sikt kan bli et viktig element i profileringen av vandrerdestinasjonen. Målet på sikt er å lage en festival som er attraktiv både nasjonalt og internasjonalt.

Tid:	høst 2022
Kostnad:	200 000,-

Finansiering:

LU:	50 000,-
Andre partnere:	150 000,-

Digitale skjermer

For å synliggjøre tur og aktivitetsmuligheter i bygdene langs fjorden ønsker vi å etablere digitale informasjonsskjermer på Sognesand, Lysebotn og Flørli. I tillegg har vi to skjermer på Preikestoleen parkering. Skjermene skal være på 24/7 hele året og i tillegg gi informasjon om transportmuligheter og rutetider.

Tid:	vår 2022
Kostnad:	400 000,-

Finansiering:

LU:	100 000,-
Andre:	300 000,-

Lysefjorden Regionalpark

Vi ser på muligheten for å ha regional park tilknytning for Lysefjorden. Målet er å få et samordnet forvaltningsverktøy som LU og kommunene kan enes om i utviklingen av reisemålet. Prosessen vil ta litt tid og vi ønsker å gjennomføre en mulighetsstudie for å se hvordan dette kan gjøres i praksis. Mulighetsstudien skal også inneholde en informasjonsprosess mot kommunene slik at disse også får et innblikk i hva en regionealpark er.

Tid:	2022
Kostnad:	500 000,-

Finansiering:

LU:	100 000,-
Andre:	400 000,-

Brosjyre toppturer

Som et ledd i utviklingen av Lysefjorden rundt, skape lengre opphold og for å engasjere lokalsamfunnet, har vi utarbeidet 10 toppturer rundt fjorden. Vi skal lage en enkel brosjyre til utdeling på turistkontorene og på bedriftene spesifikt for å få gjestene til å ta andre turer enn kun de som er planlagt.

Tid:	vår 2022
Kostnad:	30 000,-

Finansiering:

LU:	30 000,-

Kostnader:

Ny brønn i Flørli :	550 000,-
Oppfølging masterplan Flørli:	50 000,-
Brannvarsling i Flørli:	300 000,-
Lysefjorden Rundt	100 000,-
Nettverkssamlinger:	50 000,-
Lysefjordruta:	780 000,-
Lysefjorden Vandrefestival:	200 000,-
Opprustning av Flørlitrappa og turstien:	2 000 000,-
Digitale skjermer:	400 000,-
Lysefjorden Regionalpark_	500 000,-
Brosjyre toppturer:	30 000,-
SUM:	**4 960 000,-**

Finansiering:

Egeninnsats:	840 000,-
Ryfylke Friluftsråd:	110 000,-
Innovasjon Norge:	400 000,-
Ekstern finansiering:	1 610 000,-
Sparebankstiftelsen:	2 000 000,-
SUM:	**4 960 000,-**

Prosjektene skal opp i styret som egne saker der dette er nødvendig for å sikre finansiering. Egeninnsatsen søkes løst gjennom egne midler og eventuelle andre finansieringskilder.