

Handlingsplan 2023

Handlingsplanen skal gjenspeile prioriteringer i tråd med visjon og strategier for Lysefjorden Utvikling AS.

Handlingsplanen skal være verktøyet for å realisere selskapets formål.

Ny brønn i Flørli 600 000,-

Dette tiltaket var på handlingsplanen for 2022 men på grunn av store kostnader med bruksendring i Flørli måtte dette tiltaket utsettes.

Brønnene i Flørli fungerer ikke som de skal. Den ene leverer lite vann og den andre er ikke brukbar på grunn av innsig av løsmasser. Mattilsynet krever at dette ordnes før ferdig attest godkjennes.

Tid: Vinteren 2023

Kostnad: 600 000,-

Finansiering:

LU: 300 000,-

Ekstern: 300 000,-

Masterplan for Flørli 500 000,-

Dette prosjektet har gått over flere år og for 2023 blir det en prioritering å sette i gang regulering av Flørli samt jobbe fram en finansieringsløsning. Trolig må LU ta hånd om reguleringen, men dette må avklares nærmere med eierkommunen og vertskommunen.

Tid: Vår, sommer 2023

Kostnad: 500 000,-

Finansiering:

LU: 250 000,-

Ekstern: 250 000,-



Opprustning av Fløriltrappa, trappehus og sti: 1000 000,-

Dette prosjektet ble startet i 2022 og mye arbeid er gjennomført.

Arbeidet vil fortsette inn i 2023 og ferdigstilles i løpet av året. Av en kostnadsramme på 2 mill er 50% brukt i 2022.

Tid: vår 2023

Kostnad: 1 000 000,-

Finansiering:

Sparebankstiftelsen: 1 000 000,-

Lysefjorden Rundt	2 000 000,-
-------------------	-------------

Målsetningen med Lysefjorden rundt er å utvikle en vandrerute langs og rundt hele Lysefjorden. Opplevelsene skal være på så høyt nivå at vi blir kjent internasjonalt som en attraktiv vandre destinasjon. Prosjektet skal bidra til å gi Lysefjorden en profil internasjonalt og vi skal jobbe mot målgrupper som har kjøpekraft og som blir lenger i regionen.

Vi skal over en 5 års periode (2022-2027) utvikle inntil 10 etapper som skal stå på egne ben som turopplevelser, men som inngår i hele rundturen som strekker fra Oanes til Forsand. Preikestolen, Kjerag og Flørli skal bli en del av rundturen, men målgruppen er ikke nødvendigvis de samme som besøker disse stedene.

I 2022 laget vi traseen mellom Høllesliheia/The Bolder. Neste etappe er fra Preikestolen Parkering fram til Songesand. Høsten 2022 fikk vi innvilget en søknad på 2 mill i støtte til dette prosjektet fra Sparebankstiftelsen SR- Bank.

Tid: 2023
Kostnad: 2 000 000,-

Finansiering:
Sparebankstiftelsen: 2 000 000,-

Nettverkssamlinger: 50 000,-

Hvert år arrangerer vi minimum to nettverkssamlinger for bedriftene som har interesser i Lysefjorden.

Tid: vår og høst 2023
Kostnad: 50 000,-

Finansiering:
LU: 50 000,-



Kraftturismeprojektet: 50 000,-

Sammen med en rekke andre aktører er LU i kraft av Flørli med i prosjektet «*Krafttturisme i Vestlandsregionen*» Dette er et prosjekt etablert av Rogaland og Vestland Fylkeskommuner. Prosjektet er eksternt finansiert, men noe kostnader kommer i forbindelse med reiser til samlinger ol.

Mål med hovedprosjektet er å oppnå følgende:

- Produktutvikling, markedsføring og distribusjon av nye attraksjoner og helhetlige reiselivsprodukter som kan medføre lengre oppholdstid lokalt, noe som styrker inntektsgrunnlaget for lokalt reiseliv, kulturliv og næringsliv forøvrig.

- Skape inntektsgivende aktiviteter for krafteierne. For krafteierne er historiske anlegg ofte knyttet til kostnader. Ved å bringe inn inntektsgivende aktiviteter blir i større grad vedlikeholdet av disse lettere å forsvare. «Kraftturisme i Vestlandsregionen»
- For lokalsamfunnet vil dette understøtte lokal næringsutvikling og underbygge bolyst og stedsidentitet samt skape stolthet om Vestlandet sin kulturhistorie.
- For forvaltningen av kulturminnene vil en slik tilnærmingssmåte som dette prosjektet representerer, gi økt bevissthet og løfte kulturmiljø inn i lokal samfunnsutvikling.
- Kunnskapen om og omfanget av Norges vannkraft som en særdeles viktig del av samfunns utviklingen, særlig på Vestlandet, vil komme fram gjennom synliggjøring og bruk av disse kulturmiljøene i lokal verdiskaping.
- Erfaringene som oppnås i prosjektet skal ha overføringsverdier til andre områder og til andre verdiskapingsprosjekter

Tid: vår/høst 2023
Kostnad: 50 000,-

Finansiering:
LU: 50 000,-

Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet

LU har vært og kommer til å være engasjert i arbeidet med regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet. 2023 blir et viktig år i dette arbeidet. Planen skal være ferdig i 2024.

Kostnader:

Ny brønn i Flørli :	600 000,-
Masterplan Flørli:	500 000,-
Lysefjorden Rundt	2 000 000,-
Nettverkssamlinger:	50 000,-
Opprustning av Flørlitrappe og turstien:	1 000 000,-
Kraftturismeprojektet	50 000,-
SUM:	4 200 000,-

Finansiering:

Egeninnsats:	650 000,-
Ekstern finansiering:	550 000,-
Sparebankstiftelsen:	3 000 000,-
SUM:	4 200 000,-

I tillegg kommer vi til å søke finansiering i Miljødirektoratet/Nasjonale Turiststier om midler til sherpa arbeid i stien til Kjerag. Dette er penger som brukes via Stavanger Turistforening og skal brukes i et område med mye slitasje på grunn av at folk går utenom stien.