
Handlingsplan 2022 
 
Moslimyrå     4 000 000,- 
 
Det ser ut til at ny infrastruktur med vann, avløp og strøm ligger langt fram i tid. Vi har en 
avtale om leie av Moslimyrå som strekker seg fram til 2049. Når vi i tillegg ser at besøkstallet 
begynner å ta seg opp så kan vi forvente økt besøk neste år og i årene som kommer. 
 
Optimaliseing av Moslimyrå parkering er derfor et viktig prosjekt og noe vi tenker å prioritere 
til våren. Moslimyrå har plass til 600 biler og er dermed en del større enn den andre p-
plassen. 
 
Vi vil organisere trafikkflyten internt på plassen, etablere kameraløsning ved inn og utkjøring 
som muliggjør bruk av QR kode.slik vi har på hovedparkeringen, justere toppdekket slik at vi 
kan merke p-plasser i grusen, grave ned den midlertidige ledningen med strøm og vann og 
bygge nytt toalettbygg.  
 
Dagens toalettbygg har en såbar teknologi, er ikke særlig hygienisk/tiltalende og kapasiteten 
er for lav. 
 
 Tid:   Vinteren 2022 
Kostnad:  4 000 000,- 
 
Finansiering:  
SP:   2000 000,- 
Ekstern:  2000 000,- 

 
 
Sti i tre ved Tjødnane  200 000,- 
 
Høsten 2021 hadde vi sherpa i stien og vi fikk i løpet av 6 uker utført mer arbeid enn 
planlagt. Stien fremstår nå, i store trekk, som ferdig med unntak av et lite område like før 
Tjødnane. Her ligger det noen gamle tresviller som skal byttes ut med same trase som på 
Krogabekkmyra. Vi vil få dette ferdig i vinter slik at alt er klart for hovedsesongen. 
 
Tid:   Vinteren 2022 
Kostnad:  200 000,- 
 
Finansiering:  
Ekstern:  200 000,- 

 



 
Landingsplass for Helikopter  500 000 
 
Preikestol området mangler en landingsplass for helikopter i forbindelse med 
redningsaksjoner. Det er et ønske frå både Norsk Folkehjelp og politi at vi har en 
landingsplass som ligger nærmere stien. I dag brukes en mark et stykke nedover mot 
Jøssang. Vi har sett på et område som ligger inntil beredskaps- parkeringen og her vil det i 
stor grad dreie seg om planering av areal. Ved å beplante med gras så vil det og være med å 
heve inntrykket ved ankomst for alle gjester. Området fremstår i dag som rotet og lite fint. Se 
bilde. I same prosjekt vil vi og lage en sti på utsiden av autovernet som binder sammen 
beredskapsparkeringen og stien. Fylket er med på dette og vil utvide autovernet silk at det 
ikke blir mulig å parkere foran stistarten ved beredskapsparkeringen. Dette vil sikre en bedre 
og tryggere adkomst for redningsmannskaper og politi. 
 
Tid:   Vinteren 2022 
Kostnad:  500 000,- 
 
Finansiering:  
SP:   100 000,- 
Ekstern:  400 000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
Optimalisering av Preikestolen parkering 300 000,- 
 
Ved å fylle ut og planere en del arealer mellom de ulike feltene på hoved parkeringen så kan 
vi utvide kapasiteten med 100 biler. Dette vil og føre til bedre stengning av den gamle sti 
starten som fortsatt en del benytter. Ved å gjøre dette i 2022 så vil vi være klare for eventuelt 
å starte asfaltering av arealene i 2023. 
 
Tid:   Vår og høst 2022 
Kostnad:  300 000,- 
 
Finansiering:  
SP:   100 000,- 
Ekstern:  200 000,- 
 
 



Digitale flater   600 000 
 
Vi har testet ut en informasjonsskjerm i løpet av 2021 og det viser seg at mange gjester 
bruker denne. Vi vil nå ta det ett steg videre og få på plass permanente info skjermer på 
begge parkeringsplassene samt en digital tavle ved Moslimyrå som informerer de kjørende 
om hvilken parkeringsmulighet som fins i området. Dette blir muliggjort ved at vi legger fiber 
og strøm permanent til Moslimyrå gjennom et annet prosjekt omtalt i denne handlingsplanen. 
 
Tid:   2022 
Kostnad:  600 000,- 
 
Finansiering: 
SP:   150 000,-  
Ekstern:  450 000,- 
 
 
 
Bokprosjekt  1 500 000 
 
Utgangspunktet er et innspill om å lage en bok om Stiftelsen sitt arbeid i forbindelse med 30 
års jubileet i 2024. Stiftelsen ble stiftet i desember 1993 og hadde sitt første driftsår i 1994. 
 
Styret var opptatt av at en eventuell bok må ha en interesse utover de som har vært involvert 
gjennom årene og heller sette et kritisk blikk på det arbeidet som har vært gjort i forbindelse 
med forvaltningen av Preikestolen. En bok må ha interesse for andre som forvalter, eller skal 
etablere en forvaltning av tilsvarende attraksjoner. 
 
Prosjektet skal gjennomføres over to år frå sommeren 2022. 
 
Tid:   2022-2024 
Kostnad:  1 500 000,- 
 
Finansiering: 
SP:   500 000,- (250 000,- pr. år) 
Ekstern:  1 000 000,- 
 
 
Oppsummering av Investeringer i 2021: 
 
Moslimyrå     4 000 000,- 
Sti i tre ved Tjødnane       200 000,- 
Landingsplass for Helikopter      500 000,- 
Optimalisering av Preikestolen parkering    300 000,- 
Digitale flater        600 000,- 
Bokprosjekt     1 500 000,- 
Sum Investering               7 100 000,- 
 
 
Finansiering: 
 
Allerede finansiert       200 000,- 
Nasjonale Turiststier    2 850 000,- 
Andre:      1 100 000,- 
Egne midler     2 950 000,- 
Sum finansiering    7 100 000, 


